


Projektdirektiv



Projekt – Integrativ medicin inom Region Skåne

Organisatorisk enhet	Koncernledning
Projektbeställare	Rita Jedlert
Projektledare	Hans Du Rietz
Datum	2009-10-08
Dokumentbeteckning	
Distributionslista	



Godkännande av beställning

Datum:

Datum:

Underskrift Beställare

Underskrift Projektledare

Rita Jedlert

Hans Du Rietz

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Innehållsförteckning

1	Bakgrund, omvärldsbeskrivning	4
1.1	Bakgrund.....	4
1.2	Syfte	4
2	Mål	4
2.1	Projektmål	4
2.2	Effektmål.....	5
3	Kopplingar till andra projekt och verksamheter	5
4	Ramar	5
4.1	Tidsramar	5
4.2	Resurser.....	5
5	Leverans och överlämning	5
6	Projektorganisation	6
6.1	Projektledaren	6
6.2	Projektgrupp.....	6
6.3	Styrgrupp.....	6
6.4	Referensgrupp	6

1 Bakgrund, omvärldsbeskrivning

1.1 Bakgrund

Kostnaderna inom vården måste minskas. En möjlig väg till besparingar, vilken i dag inte är uppmärksammat eller prövad, vore att utnyttja vissa integrativmedicinska behandlingsmetoder inom ramen för den offentliga vården. Detta kan innebära besparingar inte bara när det gäller själva behandlingen, t.ex. i form av minskade kostnader för operationer och mediciner, utan också genom förkortade väntetider och sjukskrivningar.

Vidare uttrycker både allmänhet, patienter och politiker alltmer en önskan om att användningen av och tillgången på integrativmedicinska behandlingsmetoder ska öka. Detta framkommer bl.a. i Region Skånes Förvaltningsuppdrag 2009, där man kan läsa: "Förvaltningarna ska arbeta med att öka kunskapen om integrativ medicin samt arbeta med att finna olika former för samverkan med företrädare för integrativ medicin."

Det finns dessutom legitimerade yrkesgrupper inom vården som redan idag använder sig av ett antal olika integrativmedicinska behandlingar. Dessa utgör en ofta dåligt utnyttjad resurs.

Slutligen kan noggrant utvalda integrativmedicinska behandlingsmetoder minska besvären för patienten, bl.a. genom att de är mindre invasiva och/eller har färre biverkningar än de som erbjuds i den konventionella vården. För vissa sjukdomar, där de skolmedicinska behandlingsmetoderna är obefintliga, tveksamma, otillräckliga eller uttömda, kan integrativmedicinska behandlingar utgöra ett värdefullt instrument för att ge patienterna bot eller lindring.

Genom att skapa förutsättningar för att på detta sätt koppla samman besparingskrav och det växande kravet på större tillgång på integrativmedicin finns goda möjligheter för en positiv utveckling inom detta område.

1.2 Syfte

Syftet med projektet är att utarbeta en plan för en effektivisering av sjukvården genom att använda vissa integrativmedicinska metoder för behandling av särskilt kostnadskrävande sjukdomar. Dessutom ska riktlinjer och rutiner tas fram för hur en fortsatt verksamhet av sådant slag kan organiseras inom Region Skåne.

2 Mål

2.1 Projektmål

Fram till 2010-03-31 ska ett antal integrativmedicinska behandlingsmetoder utvärderas och möjligheterna att använda dessa inom ramen för den offentliga vården bedömas.

Målet är att:

- ta fram ett urval av sjukdomar för vilka ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda:
 - nuvarande behandlingsmetoder är dyra och/eller svåra (för patient och/eller personal)
 - lång väntetid till diagnos och/eller behandling

- ingen eller otillräcklig skolmedicinsk behandling
- inledningsvis fokusera på följande sjukdomar: höft- och knäledsartros, whiplashskada, karpaltunnelsyndrom, migrän och ADHD.
- dokumentera, granska och värdera evidens, erfarenheter och fallbeskrivningar gällande integrativmedicinska behandlingar av de utvalda sjukdomsgrupperna.
- vid behov genomföra patientutvärderingar och/eller enklare kliniska studier.
- etablera kontakt med integrativmedicinska behandlare som önskar delta i detta projekt.
- etablera kontakt med företrädare för den offentliga vården som önskar delta i detta projekt.
- vid behov etablera kontakt med integrativmedicinska forskningscentra, både nationellt och internationellt.
- utarbeta riktlinjer och rutiner för styrning, implementering och fortlöpande uppföljning.
- föreslå arbets- och beslutsformer som gör det möjligt att ständigt förnya och ompröva hela insatsområdet.
- utforma förslag till kommunikation, styrning och uppföljning.

2.2 Effektmål

De inom projektet studerade integrativmedicinska behandlingsmetoderna ska kunna erbjudas patienter och kunna användas inom ramen för den offentliga vården.

Detta innebär kontinuerlig uppföljning av aktuell forskning samt fortsatta kontakter med den offentliga vården, företrädare för integrativ medicin och patienter/patientföreningar för kunskapsutbyte, diskussion, information, implementering och utveckling.

För denna verksamhet beskriva arbetsformer för hur ett långsiktigt arbete med att utveckla samverkan mellan skolmedicin och integrativ medicin kan ske.

3 Kopplingar till andra projekt och verksamheter

Ett möjligt samarbete med Centrum för primärvårdsforskning i Lund ska undersökas. Ytterligare kopplingar till andra verksamheter görs vid behov.

Projektet har nära kopplingar till Region Skånes uppdragsprocess.

4 Ramar

4.1 Tidsramar

Projektet har som mål att presentera en rapport senast 2010-06-30

4.2 Resurser

Projektet kommer att använda sig av en projektledare och en eller fler projektmedarbetare. Projektledaren utgörs av en extern resursperson, som är leg. läkare och också idégivare och initiativtagare till projektet. Denne kommer initialt att arbeta i projektet c:a tio timmar per vecka. Övrigt stöd hämtas från Koncernkontoret.

5 Leverans och överlämning

Projektet överlämnar en rapport som kan användas i uppdragsprocessen 2011.

6 Projektorganisation

6.1 Projektledaren

Leder projektets arbete genom att skapa rätta förutsättningar för projektgruppens medarbetare att göra ett bra arbete. Projektledaren får också mandat att inom befintlig organisation ge direktiv för delprojekt och samverka med berörda chefer.

6.2 Projektgrupp

Projektgruppen består av projektledaren och en eller flera projektmedarbetare.

Projektgruppens medlemmar utför projektarbetet under ledning av projektledaren. De följer projektplanen, informerar, kommunicerar, arbetar med kreativitet och frågeställningar.

6.3 Styrgrupp

I styrgruppen för projektet i sin helhet ingår professor Stig Steen, professor Jan Sundquist och Region Skånes medicinske direktör Anders Thulin. Styrgruppen har som huvuduppgift att svara för den vetenskapliga prövningen av metoder.

6.4 Referensgrupp

Om styr- eller projektgrupp kommer fram till att en referensgrupp skulle vara av värde för projektet bildas en sådan.